

ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සඳහා ආකෘතිය
2024 වසර සඳහා
 ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - සෙවනගල

දෙපාර්තමේන්තුව / රේඛීය නියෝජ්‍යායතනය/ අමාත්‍යාංශය	ප්‍රසම්පාදන වර්ගය	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රුපියල්	මුදල් යෙදවීමේ ප්‍රභවය/ ත්‍යාගදායකයාගේ නම	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (ICB,LIB,LNB'NCB, වෙළඳපොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය)	අධිකාරී මට්ටම	ප්‍රමුඛතා තත්වය හදිසි =U ප්‍රමුඛතා = P සාමාන්‍ය = N	පූර්ව ප්‍රසම්පාදන සූදානම පිළිබඳව ක්‍රියාකාරකම් වල පරිවර්තන තත්වය	ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය	අවසාන කිරීමට නියමිත දිනය	වෙනත් කරුණු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සෙවනගල	<u>භාණ්ඩ</u>									
	1.කාර්යාලය සඳහා දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක්(ශ්‍රවණාගාරය හා ආබාධිත ප්‍රවේශ සහිතව)	ඇස්තමේන්තු ප්‍රකාරව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.ක්‍ර	D .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 04	මැයි 20	
	2. . පරිගණක 09 ක් මිලදී ගැනීම	2,475,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.ක්‍ර	D .P.C	N	යෝජිත	මැයි 06	ජූනි 12	

[illegible]

	වදුල්ආලෝක පද්ධතියක් සකස්	130,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 10	මැයි 20	
17.	සූර්ය පැනල පද්ධතියක් සකස් කිරීම	1,000,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 10	මැයි 20	
18.	රථගාල පුළුල් කිරීම	ඇස්තමෙන්තු ප්‍රකාරව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	P.C	P	යෝජිත	අප්‍රේල් 20	මැයි 20	
19.	මුරකුටිය අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇස්තමෙන්තු ප්‍රකාරව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	අගෝස්තු 05	සැප්තැම්බර් 05	
20.	රෝගී විවේකාගාරයක් ඉදිකිරීම	ඇස්තමෙන්තු ප්‍රකාරව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	සැප්තැම්බර් 10	ඔක්තෝබර් 10	
21.	ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල අවශ්‍යතා (කාර්යාල මේස,පුවු,වානේ කබඩ,Laser Printers,ups,Scanr)	1,874,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	ජූලි 10	අගෝස්තු 10	
22.	ෆොටෝ කොපි යන්ත්‍රයක් මිළ දී ගැනීම	300,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	ඔක්තෝබර් 20	නොවැම්බර් 20	
23.	කැනපි හට 02ක් මිළ දී ගැනීම	100,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	ජූලි 10	අගෝස්තු 10	
සේවා ගිවිසුම										

1.ජායා පිටපත් යන්ත්‍ර සේවා කිරීම	අදාල සේවා ගිවිසුම අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	පෙබරවාරි 17	මාර්තු 12	
2.චුළුලෝ යන්ත්‍ර සේවා කිරීම.	අදාල සේවා ගිවිසුම අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 05	මාර්තු 20	
3. පරිඝණක යන්ත්‍ර හා මුද්‍රන යන්ත්‍ර අළුත් වැඩියා කිරීම	අදාල ඇස්තමේන්තුව අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.නු	R .P.C	N	යෝජිත	පෙබරවාරි 09	මාර්තු 18	

සකස් කළේ-

පරීක්ෂා කළේ

අනුමත කළේ

දිනය

දිනය

දිනය