

ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සඳහා ආකෘතිය
2023 වසර සඳහා
ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - සෙවනගල

දෙපාර්ත මේන්තුව / රේඛීය නියෝජ්‍යා යතනය/ අමාත්‍යාං ශය	ප්‍රසම්පාදන වර්ගය	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය රුපියල්	මුදල් යෙදවීමේ ප්‍රභවය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (ICB, LIB, LN B'NCB, වෙළඳපොළ මිල සෑදුණු ක්‍රමය)	අධිකාරී මට්ටම	ප්‍රමුඛතා තත්වය හදිසි = U ප්‍රමුඛතා = P සාමාන්‍ය = N	පූර්ව ප්‍රසම්පාදන සූදානම පිළිබඳව ක්‍රියාකාරකම් වල පරිවර්තන තත්වය	ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය	අවසාන කිරීමට නියමිත දිනය	වෙනත් කරුණු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සෙවනගල	භාණ්ඩ									
	1.කාර්යාලය සඳහා දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක්(ශ්‍රවණාගාරය හා ආබාධිතප්‍රවේශ සහිතව)	ඇස්තමේන්තු ප්‍රකාරව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. ක්‍ර	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 04	මැයි 20	Q3/ Q4
	2. පරිගණක 05 ක් මිලදී ගැනීම	1000,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. ක්‍ර	R .P.C	N	යෝජිත	මැයි 06	ජූනි 12	Q2/ Q4
	3.ආබාධිත ප්‍රවේශ සහිත වැසිකිලි පද්ධතිය සකස් කිරීම	ඇස්තමේන්තු ප්‍රකාරව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. ක්‍ර	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 08	මැයි 20	Q1/ Q2/ Q3/ Q4
	4.අභ්‍යන්තර ඇමතුම් පද්ධතියක් සැකසීම	200,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. ක්‍ර	R .P.C	P	යෝජිත	මාර්තු 15	මැයි 06	Q2,Q2 ₃
	5.බැරලෝහ ජල පෙරනය අලුත්වැඩියා කිරීම	50,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. ක්‍ර	R .P.C	P	යෝජිත	මාර්තු 15	මැයි 06	Q2,Q2 ₄
	6.ලිපිද්‍රව්‍ය හා කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම.	600,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. ක්‍ර	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු08	මැයි 03	Q2/ Q4

	7.ඇගිලි සළකුණු යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම	150,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	මැයි 06	ජුනි 12	Q1/ Q2
	8.ඩිජිටල් කැමරාවක් මිලදී ගැනීම	200,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	මැයි 06	ජුනි 12	Q1/ Q2
	9 .කාර්යාලීය ගේට්ටුව හා වැට ඉදිකිරීම	1000,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 04	අප්‍රේල් 10	Q1/ Q2
	10. විමධ්‍යගත හා උපමානපාදක වැඩසටහන් යටතේ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම (සිමෙන්ති,කම්බි,ඇස්බ්‍රෙස්ටෝ ෂීට්,සෙවිළි තහඩු ආදිය)	යෝජනා අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල (පලාත් සභා අරමුදල)	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	ජුනි 14	සැප්තැම්බර් 20	Q1/ Q2/ Q3/ Q4
	11. වාහන සේදීමට කම්ප්‍රෙෂර් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම.	50,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු01	අප්‍රේල් 05	Q2/ Q4
	12. විමධ්‍යගත හා උපමානපාදක වැඩසටහන් යටතේ වෙනත් මිල දී ගැනීම (මහනමැෂින්,උදළුතල, දියර ඉසින යන්ත්‍ර, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, කබඩ, ප්ලාස්ටික් පුටු ආදිය)	යෝජනා අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල (පලාත් සභා අරමුදල)	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 16	අගෝස්තු 18	Q1/ Q2/ Q3/ Q4
	13.කාර්යාලීය ගොඩනැගිල්ලේ තීන්ත ආලේප කිරීම	100,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 10	මැයි 20	Q3/ Q4
	14.ගබඩාව ආවරණය වන පරිදි විදුලිආලෝක පද්ධතියක් සකස් කිරීම	100,000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 10	මැයි 20	Q2/ Q4

	15. රියදුරු විවේකාගාරයක් ඉදි කිරීම	ඇස්තමේන්තු ප්‍රකාරව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	P.C	P	යෝජිත	ජනවාරි 30	නොවැම්බර් 20	/ Q2 / Q4
	සේවා ගිවිසුම									
	1. ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර සේවා කිරීම	අදාල සේවා ගිවිසුම අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	පෙබරවාරි 17	මාර්තු 12	Q1
	2. ඩුප්ලෝ යන්ත්‍ර සේවා කිරීම.	අදාල සේවා ගිවිසුම අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 05	මාර්තු 20	Q1
	3. පරිඝණක යන්ත්‍ර හා මුද්‍රන යන්ත්‍ර අළුත් වැඩියා කිරීම	අදාල ඇස්තමේන්තුව අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ. කු	R .P.C	N	යෝජිත	පෙබරවාරි 09	මාර්තු 18	Q1

සකස් කළේ-
දිනය

පරීක්ෂා කළේ
දිනය

අනුමත කළේ
දිනය

ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සඳහා ආකෘතිය
2018 වසර සඳහා ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - සෙවනගල

දෙපාර්ත මේන්තුව / රේඛීය නියෝජ්‍යා යතනය/ අමාත්‍යාං ශය	ප්‍රසම්පාදන වර්ගය	ඇස්තමේන් තුගත පිරිවැය රුපියල්	මුදල් යෙදවීමේ ප්‍රභවය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (ICB, LIB, LNB, NCB, වෙළඳපොළ මිල සැදුම් ක්‍රමය)	අධිකාරී මට්ටම	ප්‍රමුඛතා තත්වය හදිසි = U ප්‍රමුඛතා = P සාමාන්‍ය = N	පූර්ව ප්‍රසම්පාදන සූදානම පිළිබඳව ක්‍රියාකාරක ම් වල පරිවර්තන තත්වය	ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය	අවසාන කිරීමට නියමිත දිනය	වෙන ත් කරු ණු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල	හාණ්ඩ									
	1. ආහාර හා පාන වර්ග මිල දී	යෝජනා	ඒකාබද්ධ	වෙළ. මි. සැකු	R . P. C	P	යෝජිත	පෙබරවාරි 06	පෙබරවාරි 28	Q ₁

ය සෙවනග ල	ගැනීම	අනුව	අරමුදල							
	2.කැමරාවක් (ඩිජිටල්)මිලදී ගැනීම	70000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	P	යෝජිත	පෙබරවාරි 10	මාර්තු 15	Q ₁
	3.ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතියක් මිලදී ගෙන සවිකිරීම	60000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 20	මැයි 25	Q ₂ / Q ₃
	4. ඩෙක්ස්ටොප් වර්ගයේ පරිගණක 03 ක් මිල දී ගැනීම	600000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	මැයි 06	ජුනි 12	Q ₃ / Q ₄
	5.ලිපිද්‍රව්‍ය හා කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම.	300000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු08	මැයි 03	Q ₁ / Q ₂ / Q ₃ / Q ₄
	6.ලේසර් ප්‍රින්ටර් 02 ක් මිලදී ගැනීම	75000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	මැයි 06	ජුනි 12	Q ₃ / Q ₄
	7.ආපන ශාලා පුටු මිලදී ගැනීම	96000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	මැයි 08	ජුනි 04	Q ₂
	8.ආපන ශාලාව ටයිල් කිරීම	400000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	ජූලි 02	අගෝස්තු 05	Q ₃ / Q ₄
	9.කාර්යාලීය වැට සහ ගේට්ටුව ඉදිකිරීම	730000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 04	අප්‍රේල් 10	Q ₁ / Q ₂
	10.ශ්‍රවණාගාර පුටු 25ක් මිලදී ගැනීම	600000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 12	මැයි 08	Q ₁ / Q ₂
	11. ජායාපිටපත් යන්ත්‍රයක් මිල දී ගැනීම	150000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	මැයි 06	ජුනි 12	Q ₃ / Q ₄
	12. විමධ්‍යගත හා උපමානපාදක වැඩසටහන් යටතේ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම (සිමෙන්ති,කම්බි,ඇස්බැස්ටෝ ෂීට්,සෙවිළි තහඩු ආදිය)	යෝජනා අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල (පළාත් සභා අරමුදල)	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	ජුනි14	සැප්තැම්බර් 20	Q ₁ / Q ₂ / Q ₃ / Q ₄

	13. වාහන සේදීමට කම්ප්‍රෙෂර් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම.	30000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු01	අප්‍රේල් 05	Q1/ Q2
	14. රැස්වීම් ශාලාව සඳහා චෝල්ෆැන් 06 ක් මිලදී ගැනීම	50000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු01	අප්‍රේල් 05	Q1/ Q2
	15. රැස්වීම් ශාලාව සඳහා ස්ටැන්ඩ්ෆැන් 02ක් මිලදී ගැනීම	15000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු01	අප්‍රේල් 05	Q1/ Q2
	16. කාන්තා වැසිකිලි පද්ධතිය සකස් කිරීම	යෝජනා අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 08	මැයි 20	Q2/ Q3
	17. විමධ්‍යගත හා උපමානපාදක වැඩසටහන් යටතේ වෙනත් මිල දී ගැනීම (මහනමැණිත්, උදළුතල, දියර ඉසින යන්ත්‍ර, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, කබඩ, ප්ලාස්ටික් පුටු ආදිය)	යෝජනා අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල (පළාත් සභා අරමුදල)	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 16	අගෝස්තු 18	Q1/ Q2/ Q3/ Q4
	18. රළුගාලට පිවිසෙන මාර්ගයට කැටගල් ඇල්ලීම	375000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 04	මැයි 20	Q2/ Q3
	19. ආබාධිත වැසිකිලිය ඉදිකිරීම	400000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 10	මැයි 20	Q2/ Q3
	සේවා ගිවිසුම									
	1. ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර සේවා කිරීම	අදාල සේවා ගිවිසුම අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	පෙබරවාරි 17	මාර්තු 12	Q1
	2. ඩිජිටල් යන්ත්‍ර සේවා කිරීම.	අදාල සේවා ගිවිසුම අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 05	මාර්තු 20	Q1
	3. පරීක්ෂක යන්ත්‍ර හා මුද්‍රන යන්ත්‍ර අළුත් වැඩියා කිරීම	අදාල ඇස්තමේන්තුව අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	පෙබරවාරි 09	මාර්තු 18	Q1
	4. වාහන අළුත් වැඩියා	අදාල ඇස්තමේන්තුව අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 08	මැයි 06	Q1/ Q2

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සෙවනගල	1.ආහාර හා පානවර්ග මිල දී ගැනීම	යෝජනා අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	P	යෝජිත	පෙබරවාරි 06	පෙබරවාරි 28	
	2.ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතියක් මිලදීගෙන සවි කිරීම	60000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	P	යෝජිත	පෙබරවාරි 10	මාර්තු 15	
	3.කැමරාවක් මිලදී ගැනීම	70000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	P	යෝජිත	පෙබරවාරි 10	මාර්තු 15	
	4.ලැප්ටොප් වර්ගයේ පරිගණක 01ක් හා ඩෙක්ස්ටොප් වර්ගයේ පරිගණක පහක් මිල දී ගැනීම	600000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	පෙබරවාරි 15	අප්‍රේල් 07	
	5.ලිපිද්‍රව්‍ය හා කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම.	300000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු20	මැයි 03	
	6. e-sign ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගැනීම	75000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු27	මැයි 24	
	7.ගුවණාගාර පුටු 50ක් මිලදී ගැනීම	600000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 12	මැයි 08	
	8.රෙකෝඩර් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම	10000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 19	මැයි 15	
	9.තණකොළ කපන යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම	15000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මැයි 03	මැයි31	
	10. ඡායාපිටපත් යන්ත්‍රයක් මිල දී ගැනීම	150000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	මැයි 17	ජුනි 14	
	11.ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම	50000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	ජුනි 07	ජූලි 19	
	12. විමධ්‍යගත හා උපමානපාදක වැඩසටහන් යටතේ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම (සිමෙන්ති,කම්බි,ඇස්බ්ලැස්ටෝ	යෝජනා අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල (පළාත් සභා අරමුදල)	වෙළ.මි.සැකු	R .P.C	N	යෝජිත	ජූලි 12	සැප්තැම්බර් 13	

	ශ්‍රී ලංකා විදුලි තැන්පත් ආදිය)									
	13.ජනේල සඳහා තීරු තිරරෙදි මිල දී ගැනීම	300000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	ජුලි 05	අගෝස්තු 30	
	14.අතු කප්පාදු කරන යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම	20000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	අගෝස්තු 09	සැප්තැම්බර් 06	
	15. වාහන සේදීමට කම්ප්‍රෙෂර් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම.	30000.00	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	සැප්තැම්බර් 20	ඔක්තෝබර් 25	
	16. විමධ්‍යගත හා උපමානපාදක වැඩසටහන් යටතේ වෙනත් මිල දී ගැනීම (මහනමැණිත්,උදළුතල, දියර ඉසින යන්ත්‍ර, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, කබඩ, ප්ලාස්ටික් පුටු ආදිය)	යෝජනා අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල (පළාත් සභා අරමුදල)	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	සැප්තැම්බර් 27	දෙසැම්බර් 13	
	සේවා ගිවිසුම									
	1.ජායා පිටපත් යන්ත්‍ර සේවා කිරීම	අදාල සේවා ගිවිසුම අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	ජුලි 05	අගෝස්තු 30	
	2.ඩුප්ලෝයන්ත්‍ර සේවා කිරීම.	අදාල සේවා ගිවිසුම අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	අගෝස්තු 09	සැප්තැම්බර් 20	
	3. පරිඝණක යන්ත්‍ර හා මුද්‍රන යන්ත්‍ර අළුත් වැඩියා කිරීම	අදාල ඇස්තමේන්තුව අනුව	ඒකාබද්ධ අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	ඔක්තෝබර් 04	නොවැම්බර් 22	

ගණකාධිකාරී
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
සෙවනගල.

ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සඳහා ආකෘතිය
2016 වසර සඳහා ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - සෙවනගල

දෙපාර්තමේන්තුව රේඛීය නියෝජ්‍යායතනය අමාත්‍යාංශය	ප්‍රසම්පාදන වර්ගය	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රුපියල්	මුදල් යෙදවීමේ ප්‍රභවය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (ICB, LIB, LNB, NCB, වෙළඳපොල මිල සැදුම් ක්‍රමය)	අධිකාරී මට්ටම	ප්‍රමුඛතා තත්වය හදිසි = U ප්‍රමුඛතා = P සාමාන්‍ය = N	පූර්ව ප්‍රසම්පාදන සූදානම පිළිබඳව ක්‍රියාකාරකම් වල පරිවර්තන තත්වය	ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය	අවසාන කිරීමට නියමිත දිනය	වෙනත් කරුණු
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සෙවනගල	භාණ්ඩ									
	1. මල්ටිමිඩියා යන්ත්‍රයක් මිල දී ගැනීම	100000.00	ඒකාබද්ධ	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	P	යෝජිත	පෙබරවාරි 03	පෙබරවාරි 24	
		590000.00	අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	P	යෝජිත			
	2.විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක් මිල දී ගැනීම	1400000.00	ඒකාබද්ධ	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	P	යෝජිත	පෙබරවාරි 15	මාර්තු 02	
			අරමුදල							
	3.පෝෂණ මල්ල සඳහා ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම	යෝජනා අනුව 605000.00	ඒකාබද්ධ	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත		පෙබරවාරි 17	
			අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	පෙබරවාරි 10	පෙබරවාරි 25	
	4.ආහාර හා පානවර්ග මිල දී ගැනීම		ඒකාබද්ධ		R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 09	මාර්තු 28	
			අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු						
	5.ලැප්ටොප් වර්ගයේ පරිගණක දෙකක් හා ඩෙක්ස්ටොප් වර්ගයේ පරිගණක පහක් මිල දී ගැනීම	300000.00	ඒකාබද්ධ		R .P.C	N	යෝජිත	මාර්තු 02	මාර්තු 23	
			අරමුදල	වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත			
		600000.00		වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	අප්‍රේල් 25	මැයි 11	
		180000.00		වෙළ.මි.සැ.කු	R .P.C	N	යෝජිත	ජූනි 16	ජූනි 30	

	අළුත්වැඩියාව		ඒකාබද්ධ අරමුදල							
			ඒකාබද්ධ අරමුදල							
			ඒකාබද්ධ අරමුදල							
			ඒකාබද්ධ අරමුදල							

සකස්කළේ :-

පරීක්ෂාකළේ :-

ගණකාධිකාරී
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
සෙවනගල.

ඩී.ජී.එස්.ඒ -8(I)

බැරකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශය - (i)

භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලත් තැන්පත් ගිණුමට මාරුකරන ලද මුදල් හැර අනෙකුත් බැරකම්

වියදම් ශීර්ෂ අංකය- 277

වැඩසටහන් අංකය හා නාමය-1-2-0-1002

අමාත්‍යාංශයේ/දෙපාර්තමේන්තුවේ/දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නම- සෙවනගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.

ණය හිමියාගේ නම (ගෙවීම් ලාභියාගේ නම)	වගකීම පිළිබඳ විස්තරය	ඉන්වොයිස් අංකය	ව්‍යාපෘති අංකය	උප ව්‍යාපෘති අංකය	වැය විෂය සංකේතය	මූල්‍යකරණ සංකේතය	මුදල(රු)
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	----------

1. අමාත්‍යාංශ/රජයේ දෙපාර්තමේන්තු පී.ඩී.ආර්. මල්කාන්නි 6297.00 ආර්.කේ.එල්. නිශාන්ති 1062.50 බී.එච්.ටී.ප්‍රියදර්ශනී 691.00 ඩබ්.ඒ.පී. කුමුදුනී 1035.00 එම්.ටී.කෞෂලයා 3775.00 කේ.සී. රත්නායක 2583.00 කේ.පුෂ්පා රංජනී 7104.00	ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවූ බැවින් 2015 වසරේ ගෙවීමට නොහැකි වූ අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප්	-	277	1-2-0-	1002	-	22547.50
22547.50	-	-	-	-	-	-	-
2. රාජ්‍ය සංස්ථා/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල 	-						22547.50
එකතුව							
3. වෙනත් (පෞද්ගලික අංශය) 							
එකතුව							
මුළු එකතුව							

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී/අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) / කොමසාරිස් (මුදල්)

දිනය :-